
NO Paket Pekerjaan Kode Rekening Distributor/Pelaksana Pekerjaan Pagu Anggaran Vol Satuan Harga Satuan Ongkir Nomor Kontrak
Tanggal Awal 

Kontrak
Tanggal Akhir 

Kontrak
Total Realisasi NO. SP2D-LS Tanggal

1 BLANKET WARMER 5.2.02.07.01.0001 PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA 432,679,000.00           1 Unit 425,574,000.00          2,000,000.00           
000.3.2/0019-

M/KPA.APBD/RSKD
31-Jan-23 25-Apr-23 427,574,000.00          427,574,000.00          

 
16.00/04.0/000021/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.01/4/2023 
6-Apr-23

2
CPAP (CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY 
PRESSURE)

5.2.02.07.01.0001
PT. BANGKIRAI PESONA 

NUSANTARA
240,712,500.00           1 Unit 240,712,500.00          -                             

000.3.2/0036-
M/KPA.APBD/RSKD

15-Feb-23 15-May-23 240,712,500.00          240,712,500.00          
 
16.00/04.0/000046/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.02/5/2023 

31-May-23

3 INFUSION PUMP 5.2.02.07.01.0001 PT. INTERNUSA DUA MEDIKA 3,115,538,010.00        79 Unit 26,500,000.00             100,000,000.00      
000.3.2/0009-

M/KPA.APBD/RSKD
24-Jan-23 15-Jun-23 2,193,500,000.00       2,193,500,000.00       16-Aug-23

4 LAMPU TINDAKAN 5.2.02.07.01.0001 PT. BINA EQUIPMENT SEJAHTERA 42,191,200.00             4 Unit 8,334,000.00               6,500,000.00           
000.3.2/0034-

M/KPA.APBD/RSKD
14-Feb-23 15-May-23 39,836,000.00             39,836,000.00             

 
16.00/04.0/000039/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.02/5/2023 

23-May-23

5 MONITOR PASIEN (TIPE 5) 5.2.02.07.01.0001 PT. RAJAWALI NUSINDO 3,491,684,000.00        40 Unit 67,800,000.00             36,000,000.00        
000.3.2/0018-

M/KPA.APBD/RSKD
31-Jan-23 30-Apr-23 2,748,000,000.00       2,748,000,000.00       

 
16.00/04.0/000016/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.01/4/2023 
6-Apr-23

6 MONITOR PASIEN (DETEKSI ARITMIA) 5.2.02.07.01.0001
PT. IDS MEDICAL SYSTEMS 

INDONESIA
1,871,346,000.00        6 Unit 310,284,361.00          7,200,000.00           

000.3.2/0024-
M/KPA.APBD/RSKD

8-Feb-23 6-May-23 1,868,906,166.00       1,868,906,166.00       
 
16.00/04.0/000044/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.02/5/2023 

31-May-23

7 NEAR INFRARED 5.2.02.07.01.0001 PT. GLOBAL MEDIK PERSADA 342,464,500.00           1 Unit 340,464,346.00          1,500,000.00           
000.3.2/0031-

M/KPA.APBD/RSKD
9-Feb-23 5-May-23 341,964,346.00          341,964,346.00          

 
16.00/04.0/000035/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.01/4/2023 
15-May-23

8 PASIEN MONITOR CENTRAL 5.2.02.07.01.0001
PT. IDS MEDICAL SYSTEMS 

INDONESIA
261,726,500.00           1 Unit 260,220,774.00          1,300,000.00           

000.3.2/0023-
M/KPA.APBD/RSKD

8-Feb-23 5-May-23 261,520,774.00          261,520,774.00          
 
16.00/04.0/000043/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.02/5/2023 

24-May-23

9 SYRINGE PUMP 5.2.02.07.01.0001 PT. INTERNUSA DUA MEDIKA 3,395,273,600.00        116 Unit 26,500,000.00             150,000,000.00      
000.3.2/0010-

M/KPA.APBD/RSKD
24-Jan-23 15-Jun-23 3,224,000,000.00       3,224,000,000.00       26-Jul-23

10 TEMPAT TIDUR PASIEN 5.2.02.07.01.0001 PT ANUGERAH MEDIKA MANDIRI 7,352,293,200.00        114 Unit 58,541,400.00             210,000,000.00      
000.3.2/0013-

M/KPA.APBD/RSKD
26-Jan-23 21-Apr-23 6,883,719,600.00       6,883,719,600.00       

 
16.00/04.0/000040/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.02/5/2023 

24-May-23

11 TENSIMETER 5.2.02.07.01.0001 PT. RAJAWALI NUSINDO 60,093,600.00             12 Unit 4,262,000.00               7,500,000.00           
000.3.2/0029-

M/KPA.APBD/RSKD
9-Feb-23 8-May-23 58,644,000.00             58,644,000.00             

 
16.00/04.0/000037/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.02/5/2023 

23-May-23

12 TIANG INFUS 5.2.02.07.01.0001 PT. INDOFARMA (PERSERO) TBK 247,152,000.00           120 Unit 1,672,956.00               15,000,000.00        
000.3.2/0012-

M/KPA.APBD/RSKD
26-Jan-23 24-Mar-23 215,754,720.00          215,754,720.00          

 
16.00/04.0/000027/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.01/4/2023 
18-Apr-23

13 VENTILATOR 5.2.02.07.01.0001 PT. BERKEMBANG SELARAS DAYA 3,870,677,500.00        5 Unit 765,000,000.00          20,000,000.00        
000.3.2/0008-

M/KPA.APBD/RSKD
24-Jan-23 20-Apr-23 3,845,000,000.00       3,845,000,000.00       

 
16.00/04.0/000022/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.01/4/2023 
6-Apr-23

14 EMERGENCY TROLLY 5.2.02.07.01.0004 PT ANUGERAH MEDIKA MANDIRI 100,173,200.00           4 Unit 21,978,000.00             7,000,000.00           
000.3.2/0025-

M/KPA.APBD/RSKD
8-Feb-23 8-May-23 94,912,000.00             94,912,000.00             

 
16.00/04.0/000041/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.02/5/2023 

24-May-23

15 LAPAROSCOPY 5.2.02.07.01.0004
PT.DOS NI ROHA (Cabang 

Samarinda)
3,650,410,000.00        1 Set 3,349,000,000.00       50,000,000.00        

000.3.2/0002-
M/KPA.APBD/RSKD

16-Jan-23 30-May-23 3,399,000,000.00       3,399,000,000.00       
 

16.00/04.0/000032/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.01/4/2023 

15-May-23

16 PRISMAFLEX SYSTEM 5.2.02.07.01.0004 PT. TRIPUTRA AMAN MAKMUR 605,515,500.00           1 Unit 605,515,500.00          -                             
000.3.2/0006-

M/KPA.APBD/RSKD
19-Jan-23 17-Apr-23 605,515,500.00          605,515,500.00          

 
16.00/04.0/000014/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.01/4/2023 
6-Apr-23

17 STEREOTACTIC SYSTEM 5.2.02.07.01.0004 PT SINERGI TRIDAYA MEDICAL 4,411,989,700.00        1 Unit 4,198,790,000.00       -                             
000.3.2/0001-

M/KPA.APBD/RSKD
12-Jan-23 19-Apr-23 4,198,790,000.00       4,198,790,000.00       

 
16.00/04.0/000036/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.01/4/2023 
15-May-23

18 DEFIBRILATOR 5.2.02.07.01.0008 PT. ANUGERAH PRIMA MEDIKA 689,627,600.00           4 Unit 172,406,900.00          -                             
000.3.2/0030-

M/KPA.APBD/RSKD
9-Feb-23 9-May-23 689,627,600.00          689,627,600.00          

 
16.00/04.0/000056/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.03/6/2023 

19-Jun-23

19 EKG 5.2.02.07.01.0014 PT. ENDO INDONESIA 344,302,500.00           5 Unit 47,250,000.00             5,555,000.00           
000.3.2/0028-

M/KPA.APBD/RSKD
9-Feb-23 15-May-23 241,805,000.00          241,805,000.00          

 
16.00/04.0/000015/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.01/4/2023 
6-Apr-23

20 X-Ray Mobile 5.2.02.07.01.0015 PT BUANA INTIPRIMA MEDIKA 1,934,729,400.00        1 Unit 1,800,000,000.00       20,000,000.00        
000.3.2/0003-

M/KPA.APBD/RSKD
16-Jan-23 13-Apr-23 1,820,000,000.00       1,820,000,000.00       

 
16.00/04.0/000031/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.01/4/2023 
15-May-23

21 STRECHER 5.2.02.07.01.0021 PT. CAPRICORN MULIA 1,295,722,800.00        18 Unit 60,553,500.00             50,000,000.00        
000.3.2/0020-

M/KPA.APBD/RSKD
31-Jan-23 30-May-23 1,139,963,000.00       1,139,963,000.00       

 
16.00/04.0/000026/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.01/4/2023 
18-Apr-23

22 AUTOLOG IQ - ATLGIQ1 5.2.02.07.01.0026 PT. PERMATA BUNDA ARTANO 577,070,500.00           1 Set 560,000,000.00          10,000,000.00        
000.3.2/0005-

M/KPA.APBD/RSKD
17-Jan-23 17-May-23 570,000,000.00          570,000,000.00          

 
16.00/04.0/000013/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.01/4/2023 
6-Apr-23

23 BASIC ADULT CARDIAC SURGERY KIT 5.2.02.07.01.0026 PT. PERMATA BUNDA ARTANO 1,377,453,500.00        1 Set 1,376,718,205.00       -                             
000.3.2/0017-

M/KPA.APBD/RSKD
31-Jan-23 9-Jun-23 1,376,718,205.00       1,376,718,205.00       

 
16.00/04.0/000070/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.03/7/2023 
10-Jul-23

24 BOR 5.2.02.07.01.0026 PT. PERMATA MEDIKA PRIMA 425,940,500.00           1 Unit 425,205,077.00          -                             
000.3.2/0037-

M/KPA.APBD/RSKD
16-Feb-23 16-May-23 425,205,077.00          425,205,077.00          

 
16.00/04.0/000017/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.01/4/2023 
6-Apr-23

LAPORAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN

APBD TAHUN 2023
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
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25 COMPLETE CORONARY KIT 5.2.02.07.01.0026 PT. PERMATA BUNDA ARTANO 911,576,500.00           1 Set 910,841,074.00          -                             
000.3.2/0016-

M/KPA.APBD/RSKD
31-Jan-23 9-Jun-23 910,841,074.00          910,841,074.00          

 
16.00/04.0/000076/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.03/7/2023 

21-Jul-23

26 DEFIBRILATOR 5.2.02.07.01.0026 PT. MULYA HUSADA JAYA 305,613,000.00           2 Unit 148,800,000.00          5,000,000.00           
000.3.2/0035-

M/KPA.APBD/RSKD
14-Feb-23 15-May-23 302,600,000.00          302,600,000.00          

 
16.00/04.0/000057/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.03/6/2023 

19-Jun-23

27 HEART VALVE SURGERY KIT 5.2.02.07.01.0026 PT. PERMATA BUNDA ARTANO 1,306,510,000.00        1 Unit 1,305,774,790.00       -                             
000.3.2/0015-

M/KPA.APBD/RSKD
31-Jan-23 9-Jun-23 1,305,774,790.00       1,305,774,790.00       

 
16.00/04.0/000075/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.03/7/2023 

21-Jul-23

28 HEMODYNAMIC MONITOR 5.2.02.07.01.0026 PT. BERKEMBANG SELARAS DAYA 2,086,089,000.00        3 Unit 695,000,000.00          1,088,229.00           
000.3.2/0022-

M/KPA.APBD/RSKD
8-Feb-23 5-May-23 2,086,088,229.00       2,086,088,229.00       

 
16.00/04.0/000042/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.02/5/2023 

24-May-23

29 IABP 5.2.02.07.01.0026 PT. INDOSOPHA SAKTI 1,598,296,000.00        1 Unit 1,598,296,000.00       -                             
000.3.2/0007-

M/KPA.APBD/RSKD
23-Jan-23 18-May-23 1,598,296,000.00       1,598,296,000.00       

 
16.00/04.0/000072/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.03/7/2023 
11-Jul-23

30 INJECTOR 5.2.02.07.01.0026 PT. TRIPUTRA AMAN MAKMUR 351,782,000.00           1 Unit 350,000,000.00          1,782,000.00           
000.3.2/0026-

M/KPA.APBD/RSKD
8-Feb-23 5-May-23 351,782,000.00          351,782,000.00          

 
16.00/04.0/000052/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.03/6/2023 

9-Jun-23

31 JETSTREAM 5.2.02.07.01.0026 PT. MULYA HUSADA JAYA 944,000,000.00           1 Unit 888,000,000.00          20,000,000.00        
000.3.2/0004-

M/KPA.APBD/RSKD
16-Jan-23 16-Apr-23 908,000,000.00          908,000,000.00          

 
16.00/04.0/000047/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.02/5/2023 

31-May-23

32 LAMPU KEPALA 5.2.02.07.01.0026 PT. PERMATA MEDIKA PRIMA 217,413,000.00           1 Set 216,187,653.00          -                             
000.3.2/0014-

M/KPA.APBD/RSKD
31-Jan-23 31-May-23 216,187,653.00          216,187,653.00          

 
16.00/04.0/000023/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.01/4/2023 
6-Apr-23

33 MESIN ACT 5.2.02.07.01.0026 PT. RAJAWALI NUSINDO 51,907,000.00             1 Unit 51,790,000.00             117,000.00              
000.3.2/0032-

M/KPA.APBD/RSKD
13-Feb-23 9-May-23 51,907,000.00             51,907,000.00             

 
16.00/04.0/000038/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.02/5/2023 

23-May-23

34 MESIN COUTER 5.2.02.07.01.0026 PT. AIRINDO SENTRA MEDIKA 398,973,000.00           1 Unit 387,806,000.00          3,000,000.00           
000.3.2/0033-

M/KPA.APBD/RSKD
14-Feb-23 31-May-23 390,806,000.00          390,806,000.00          

 
16.00/04.0/000028/LS/1.02.0.00.

0.00.01.0010/P.01/4/2023 
18-Apr-23

35 M.I.C.S. VALVES KIT 5.2.02.07.01.0026 PT. PERMATA BUNDA ARTANO 2,409,862,500.00        1 Set 2,409,127,149.00       -                             
000.3.2/0011-

M/KPA.APBD/RSKD
25-Jan-23 30-Jun-23 2,409,127,149.00       2,409,127,149.00       

 
16.00/04.0/000074/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.03/7/2023 

21-Jul-23

36 USG AND TEE PROBE 5.2.02.07.01.0026
PT. IDS MEDICAL SYSTEMS 

INDONESIA
4,411,576,000.00        2 Unit 2,205,788,000.00       -                             

000.3.2/0027-
M/KPA.APBD/RSKD

8-Feb-23 8-May-23 4,411,576,000.00       4,411,576,000.00       
 
16.00/04.0/000045/LS/1.02.0.00.
0.00.01.0010/P.02/5/2023 

31-May-23

37 PENDANT 5.2.02.07.02.0005 PT. INTERNUSA DUA MEDIKA 15,535,280,000.00     34 Set 440,000,000.00          500,000,000.00      
000.3.2/0021-

M/KPA.APBD/RSKD
1-Feb-23 15-Jun-23 15,460,000,000.00     15,460,000,000.00     26-Jul-23

      70,665,644,810.00      26,760,694,185.00    1,230,542,229.00      67,313,654,383.00      67,313,654,383.00 



No. BAST Sisa Anggaran Penempatan Progress/Konfirmasi SSP (SUDAH ADA/BELUMADA)

000.3.2/0053/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 1 Maret 2023

5,105,000.00              ICCU SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0120/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 11 Mei 2023

-                                ICCU SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0138/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 14 Juni 2023

922,038,010.00         ISOLASI = 67; ICCU = 12 SUDAH REALISASI PEMBAYARAN BELUM ADA

000.3.2/0112/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 14 April 2023

2,355,200.00              GEDUNG ISOLASI SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0070/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 24 Maret 2023

743,684,000.00         GEDUNG ISOLASI SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0077/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 30 Maret 2023

2,439,834.00              ICCU SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0089.1/KPA.APBD/RSK
D, Tgl. 3 April 2023

500,154.00                 ICCU SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0078/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 30 Maret 2023

205,726.00                 ICCU SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0139/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 14 Juni 2023

171,273,600.00         ISOLASI = 94; ICCU = 22 SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0101/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 12 April 2023

468,573,600.00         GEDUNG ISOLASI SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0104/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 13 April 2023

1,449,600.00              GEDUNG ISOLASI SUDAH REALISASI PEMBAYARAN BELUM ADA

000.3.2/0064/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 7 Maret 2023

31,397,280.00           GEDUNG ISOLASI SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0042/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 21 Februari 2023

25,677,500.00           ISOLASI = 2; ICCU = 3 SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0083/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 31 Maret 2023

5,261,200.00              GEDUNG ISOLASI SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0089/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 3 April 2023

251,410,000.00         BEDAH DIGESTIF SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0059/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 3 Maret 2023

-                                ICCU SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0103/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 13 April 2023

213,199,700.00         BEDAH SARAF SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0118/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 11 Mei 2023

-                                GEDUNG ISOLASI SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0060/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 3 Maret 2023

102,497,500.00         GEDUNG ISOLASI SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0088/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 3 April 2023

114,729,400.00         GEDUNG ISOLASI SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0071/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 24 Maret 2023

155,759,800.00         GEDUNG ISOLASI SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0043/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 22 Februari 2023

7,070,500.00              RUANG ANGIOGRAPHY HYBRID SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0127/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 30 Mei 2023

735,295.00                 RUANG ANGIOGRAPHY HYBRID SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0045/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 22 Februari 2023

735,423.00                 RUANG ANGIOGRAPHY HYBRID SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA



No. BAST Sisa Anggaran Penempatan Progress/Konfirmasi SSP (SUDAH ADA/BELUMADA)

000.3.2/0128/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 30 Mei 2023

735,426.00                 RUANG ANGIOGRAPHY HYBRID SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0106/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 13 April 2023

3,013,000.00              RUANG ANGIOGRAPHY HYBRID SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0126/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 30 Mei 2023

735,210.00                 RUANG ANGIOGRAPHY HYBRID SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0079/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 30 Maret 2023

771.00                         RUANG ANGIOGRAPHY HYBRID SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0133/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 9 Juni 2023

-                                ICCU SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0115/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 4 Mei 2023

-                                RUANG ANGIOGRAPHY HYBRID SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0093/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 6 April 2023

36,000,000.00           RUANG ANGIOGRAPHY HYBRID SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0044/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 22 Februari 2023

1,225,347.00              RUANG ANGIOGRAPHY HYBRID SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0105/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 13 April 2023

-                                RUANG ANGIOGRAPHY HYBRID SUDAH REALISASI PEMBAYARAN BELUM ADA

000.3.2/0066/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 8 Maret 2023

8,167,000.00              RUANG ANGIOGRAPHY HYBRID SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0145/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 20 Juni 2023

735,351.00                 RUANG ANGIOGRAPHY HYBRID SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0116.2/KPA.APBD/RSK
D, Tgl. 5 Mei 2023

-                                R.ANGIOGRAPHY = 1; ICCU = 1 SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

000.3.2/0140/KPA.APBD/RSKD, 
Tgl. 14 Juni 2023

75,280,000.00           GEDUNG ISOLASI = 16; ICCU = 10; ICU = 8 SUDAH REALISASI PEMBAYARAN SUDAH ADA

      3,351,990,427.00 


